ad2i INGÉNIERIE **Affaire 540**

CREATION D'UNE PISTE DE LUGE "4 SAISONS"
STATION DE GUZET
Planning enveloppe

N°	Nom de la tâche		
1			
2	**LOT 01 - PISTE DE LUGE**		
3	**PREPARARTION - INSTALL. CHANTIER**	19/07	19/08
4	**FABRICATION**	19/07	30/08
5	**POSE**	16/08	15/11
6			
7	**LOT 02 - PASSAGES SOUS-TERRAINS**		
8	**PREPARATION - INSTALL. CHANTIER**	02/08	02/09
9	**APPRO - FABRICATION**	02/08	30/08
10	**POSE**	03/09	15/10
11			
12	**LOT 03 - CHALETS BOIS**		
13	**PREPARATION - INSTALL. CHANTIER**	29/07	31/08
14	**MISE EN PLACE**	29/10	10/11